
 
Регламент 

оказания услуг по экспертному сопровождению  

Экспертное сопровождение предусматривает проверку представленной заказчиком документации 

на соответствие требованиям технических регламентов, заданию на проектирование (техническому 

заданию) и иным исходным данным с использованием функционала среды общих данных «Signal 

DOCS». 

ИК - Информационный контейнер - именованный набор информации, состоящий из одного или 

нескольких файлов. 

СОД – Среда общих данных - единый источник информации для отдельно взятого проекта, 

предназначенный для сбора, управления и распространения каждого информационного контейнера 

с помощью управляемого процесса. 

Таблица поставки информации – таблица, представляющая собой перечень информационных 

контейнеров, с указанием файлов, которые должны входить в состав каждого. А также 

расположение файлов и их привязка к реестру согласований в СОД. 

Задание на экспертное сопровождение – документ, который составляется на основе технического 

задания на проектирование, и который может уточняться по ходу экспертного сопровождения. 

Ведущий эксперт по проекту – работник КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края», 

курирующий объект, осуществляющий взаимодействие с заказчиком и проектной организацией по 

вопросам экспертного сопровождения. 

1. Этап Подготовка к работе 

После заключения договора заказчик предоставляет список участников проекта (представители 

заказчика, представители проектной организации), в виде списка или таблицы, где указываются 

ФИО и email. Данная информация используется для предоставления доступа в СОД «Signal DOCS». 

Пароль будет сформирован автоматически системой и придет на почту пользователю. 

Пример таблицы с данными пользователей 

 

Скачать шаблон можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/5jdcw8__IDKAmw 

КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» разворачивает в СОД проект и открывает доступ 

заказчику для загрузки. Заказчик загружает всю необходимую исходно-разрешительную 

информацию. 

После загрузки КГАУ «Управление госэкспертизы ПК» определяет ведущего эксперта по проекту. 

В течение 3 рабочих дней ведущий эксперт проекта рассматривает загруженную документацию на 

предмет достаточности и согласованности (непротиворечивости), по результатам чего составляет 

проект задания на экспертное сопровождение.  

Пример структуры задания на экспертное сопровождение для производственного или 

непроизводственного сложного объекта 

https://disk.yandex.ru/i/5jdcw8__IDKAmw


 

 

В случае отсутствия необходимой для проверки представленной документации, исходной 

информации или документации, а также в случае неполноты либо наличия противоречий в задании 

на проектирование (техническом задании на разработку проектной документации), которая 

необходима для начала выполнения работ по оценке, внутри СОД ведущий эксперт оставляет 

перечень замечаний (замечания типа «Вопрос к ТЗ»). 

Проект задания на экспертное сопровождение согласовывается представителями заказчика  

и проектной организации.  

После подписания задания на экспертное сопровождение ведущий эксперт проекта совместно с 

заказчиком в течение 5 рабочих дней разрабатывает таблицу поставки информации, в которой 

указывается перечень информационных контейнеров, их состав и содержание, путь к файлам в 

СОД, и номера соответствующих согласований в СОД, также указываются плановые даты загрузки. 

Возможна постепенная доработка таблицы поставки информации в процессе сопровождения для 

сложных объектов по мере уточнения информации. 



Пример таблицы поставки информации 

 

2. Этап Процесс экспертного сопровождения 

В соответствии с таблицей поставки информации проектировщик загружает информационные 

контейнеры и запускает процесс согласования. Информационный контейнер (далее - ИК) 

рассматривается экспертами в срок не более 15 рабочих дней, при наличии замечаний к файлам в 

СОД оставляются замечания (типа «Основное»). Если проектные решения не соответствуют 

требованиям, являющимся предметом экспертного сопровождения, то файл отклоняется экспертом 

с соответствующим комментарием: статус согласования «отклонено». 

В этом случае файлы в ИК дорабатываются проектировщиком, и после устранения недостатков 

повторно отправляются на согласование. 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример замечания 

 

ИК, рассмотренные экспертами без замечаний (выявленных недостатков), направляются на 

рассмотрение заказчику. Заказчик рассматривает ИК в течение 2 рабочих дней. При отсутствии 

замечаний у заказчика ИК согласуется и процесс согласования данного ИК завершается. 

При наличии замечаний заказчика происходит обновление ИК и процесс согласования начинается 

заново. 

Пример маршрута согласования 

 



3.  Результат экспертного сопровождения 

После согласования всех ИК ведущий эксперт в срок не более 10 рабочих дней составляет отчет по 

услуге экспертного сопровождения в соответствии с установленной формой. 

 


